

DMCE-S

Digital Management & Commerce Ecosystem



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

OPCO Tours & Events · v1.0 · Início: 01/06/2026

Documento Confidencial — Uso Interno e Parceiros Autorizados



Visão Geral do Cronograma

O projeto DMCE-S está dividido em 4 fases progressivas, totalizando 14 meses de desenvolvimento — de junho de 2026 ao lançamento oficial em 31 de julho de 2027.

● FASE 1 Fundação	● FASE 2 Expansão	● FASE 3 Diferenciação	● FASE 4 Escala
----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------

Fase	Período	Sprints	Principais Entregas
● FASE 1 Fundação	Jun – Ago 2026	1–3	BD + Auth · Hotel Engine · Extranet · PIX · Benner · Portal B2C
● FASE 2 Expansão	Set – Nov 2026	4–6	Omnibees · Transfers · Stripe · HubSpot CRM · Portal B2B
● FASE 3 Diferenciação	Dez 2026 – Mar 2027	7–10	HotelBeds · Excursões · Itinerários · Chatbot · Whitelabel Beta
● FASE 4 Escala	Abr – Jul 2027	11–14	Pacotes · Cruzeiros · App Mobile · Chatbot IA · Whitelabel Produção · GO-LIVE

Linha do Tempo

Jun–Ago 2026	Set–Nov 2026	Dez 2026–Mar 2027	Abr–Jul 2027
Sprints 1–3 3 meses	Sprints 4–6 3 meses	Sprints 7–10 4 meses	Sprints 11–14 4 meses



FASE 1 — FUNDAÇÃO

Junho · Julho ·
Agosto 2026

Construção da base tecnológica: banco de dados, autenticação, Hotel Engine com contratos diretos, Extranet para hoteleiros, carrinho unificado com PIX e integração inicial com o sistema Benner.



Sprint 1 — Infraestrutura & Autenticação • 01/06 – 30/06/2026

- Banco de dados PostgreSQL (Supabase) + Schema multi-tenant
- Autenticação JWT + Refresh Token + MFA obrigatório para B2B
- API Gateway base com Fastify (Node.js)
- Ambiente CI/CD — GitHub Actions + Vercel + Railway
- Estrutura de schemas isolados para Whitelabel



Sprint 2 — Hotel Engine + Extranet MVP • 01/07 – 31/07/2026

- Hotel Engine — contratos diretos com hotéis parceiros (base local)
- Extranet hoteleira MVP: inventário, tarifas, allotment, stop-sale
- Gestão de tipos de quarto, fotos, políticas de cancelamento
- Hold de inventário (15 min) via Redis — anti-overbooking
- Dashboard inicial do hoteleiro



Sprint 3 — Carrinho + PIX + Portal B2C + Benner • 01/08 – 31/08/2026

- Unified Cart — carrinho consolidado multi-produto
- Gateway PIX (Gerencianet): QR Code dinâmico, webhook <2s
- Portal B2C MVP: busca, reserva e pagamento
- Webservice Benner: envio de OS básica via XML/REST
- Geração de voucher com QR Code + e-mail transacional



REVIEW FASE 1 — Entrega Fundação

31/08/2026

Checklist de Aceitação — Fase 1

- Banco de dados e autenticação operacional em produção
- Hotel Engine com ao menos 5 hotéis parceiros cadastrados
- Extranet hoteleira acessível e treinada com parceiros
- Carrinho com PIX processando pagamentos reais
- Portal B2C acessível, testado com usuários reais
- Integração Benner enviando OS corretamente (100% das reservas)



FASE 2 — EXPANSÃO

Setembro ·
Outubro ·
Novembro 2026

Integração com Omnibees (H2H), módulo completo de Transfers, gateway Stripe com parcelamento, HubSpot CRM sincronizado e lançamento do Portal B2B para agências.



Sprint 4 — Omnibees H2H + Módulo Transfers · 01/09 – 30/09/2026

- Integração Omnibees via API XML/REST + normalização JSON
- Unified Search Engine: busca paralela em 2 fontes (direto + Omnibees)
- Cache inteligente Redis (5 min TTL) para destinos populares
- Módulo Transfers: regular, privativo, executive e náutico
- Tabela de preços por rota + variáveis (temporada, horário)
- Voucher de transfer com QR Code e tracking em tempo real



Sprint 5 — Stripe Completo + HubSpot CRM · 01/10 – 31/10/2026

- Gateway Stripe: cartões nacionais/internacionais (Visa, MC, Amex, Elo)
- Autenticação 3DS2 — conformidade Banco Central do Brasil
- Parcelamento configurável por agente (2x a 12x)
- Invoice/Fatura B2B: prazo 7/15/30 dias, limite de crédito por agência
- Split de receita automático (taxa DMCE-S + custo + comissão + margem)
- HubSpot CRM sync bidirecional — contatos, deals, pipelines
- Automações: NPS pós-viagem, reengajamento 90 dias



Sprint 6 — Portal B2B Agências · 01/11 – 30/11/2026

- Portal B2B completo: busca, reserva, fatura e relatórios
- Tabela de comissões configurável por produto e por agência
- Pipeline de onboarding B2B no HubSpot
- Relatórios de vendas por agente e por canal
- Segmentação automática: Frequentes, Alto Valor, Inativos



REVIEW FASE 2 — Entrega Expansão

30/11/2026

Checklist de Aceitação — Fase 2

- Omnibees retornando disponibilidade em tempo real
- Módulo de transfers com ao menos 10 rotas operacionais
- Stripe processando cartões nacionais e internacionais
- HubSpot com pipeline B2B e automações ativas
- Portal B2B com ao menos 10 agências cadastradas e ativas
- Faturamento B2B com invoice automática funcionando

**FASE 3 — DIFERENCIAÇÃO**

Dezembro 2026 ·
Janeiro ·
Fevereiro · Março
2027

Inventário global via HotelBeds e Cangooroo, módulo Beyond the Beds (excursões), gerador automático de itinerários, Chatbot v1 com NLP e primeira instância Whitelabel em beta.

**Sprint 7 — HotelBeds + Cangooroo (Global Inventory)** · 01/12/2026 – 31/12/2026

- Integração HotelBeds API — inventário hoteleiro global
- Integração Cangooroo — Bed Bank especializado América do Sul
- Unified Search Engine: 3 fontes simultâneas (paralelo)
- Ranking automático: margem > disponibilidade > score > preço
- Suporte a múltiplas moedas: BRL, USD, EUR, ARS, PEN, CLP

**Sprint 8 — Beyond the Beds + Gerador de Itinerários** · 01/01 – 31/01/2027

- Beyond the Beds: excursões, city tours, atividades receptivas
- Calendário dinâmico de slots por excursão (anti-overbooking)
- Gerador de itinerários automático — acionado pós-confirmação de reserva
- Exportação PDF visual: fotos, horários, vouchers QR Code
- Link web responsivo compartilhável por WhatsApp
- Sugestão automática de excursões por destino no carrinho

**Sprint 9 — Chatbot v1 (NLP Estruturado)** · 01/02 – 28/02/2027

- Chatbot v1 com NLP estruturado — Intent Recognition
- Fluxo conversacional: destino → datas → composição → opções
- Integração com DMCE-S Data Connector (busca em tempo real)
- Apresentação de 3 pacotes sugeridos com preços e fotos
- Adição ao carrinho diretamente pelo chatbot
- Captura de leads B2B via fluxo conversacional

**Sprint 10 — Whitelabel Beta** · 01/03 – 31/03/2027

- Estrutura Whitelabel: theming (logo, cores, fontes), domínio próprio
- Isolamento de schema por instância — dados 100% separados
- Configuração de moeda local e impostos regionais por instância
- Split de receita automático configurável por Whitelabel
- Onboarding da 1ª DMC parceira em ambiente beta
- Documentação técnica de integração Whitelabel

**REVIEW FASE 3 — Entrega Diferenciação**

31/03/2027

Checklist de Aceitação — Fase 3

- HotelBeds + Cangooroo retornando disponibilidade global
- Beyond the Beds com ao menos 20 excursões cadastradas e ativas
- Itinerário gerado automaticamente em PDF e link web

- Chatbot operacional em produção com ao menos 50 conversas testadas
- 1ª instância Whitelabel funcionando com DMC parceira real

**FASE 4 — ESCALA**Abril · Maio ·
Junho · Julho
2027

Módulos de pacotes, cruzeiros e seguros, Chatbot com IA generativa, App mobile nativo, Whitelabel em produção com expansão LATAM, Dashboard Analytics e Go-Live oficial.

**Sprint 11 — Pacotes, Cruzeiros & Seguros** · 01/04 – 30/04/2027

- Módulo de pacotes: hotel + transfer + excursão (bundled, preço único)
- Módulo de cruzeiros: cabines, roteiros, portos de embarque
- Módulo de seguros viagem: nacional e internacional
- Precificação dinâmica de pacotes por temporada
- Upsell automático de seguro no checkout (conversão +X%)
- Carrinho compatível com pacotes multi-componente

**Sprint 12 — Chatbot IA Generativa + App Mobile** · 01/05 – 31/05/2027

- Chatbot com IA generativa (LLM) — respostas contextuais e personalizadas
- Histórico de viagens integrado — sugestões baseadas em comportamento
- Cross-sell e upsell proativos via chatbot
- App mobile React Native (iOS + Android) — loja e produção
- Push notifications: lembrete check-in, transfer, tours
- Visualização de itinerário completo e vouchers no app

**Sprint 13 — Whitelabel Produção + Expansão LATAM** · 01/06 – 30/06/2027

- Whitelabel em produção: modelo SaaS mensal + licença perpétua
- Portal de gestão de instâncias (OPCO Admin — multi-tenant)
- Comercialização para DMCs: Argentina, Peru, Chile, Colômbia, México
- Documentação de onboarding e kit de treinamento para parceiros
- Suporte multilíngue: PT, ES, EN
- Contrato modelo finalizado e precificação aprovada

**Sprint 14 — Analytics + Testes Finais + Go-Live Prep** · 01/07 – 31/07/2027

- Dashboard Analytics: GMV, RevPAR, taxa de conversão, ocupação por canal
- BI integrado — relatórios gerenciais exportáveis (PDF, Excel)
- Testes de carga e performance (load testing — 10.000 usuários simultâneos)
- Pentest + auditoria de segurança LGPD final
- Testes de aceitação com agências e clientes B2C reais
- Runbook operacional + documentação técnica final
- Preparação e ensaio do Go-Live

**GO-LIVE DMCE-S — LANÇAMENTO OFICIAL** · 31/07/2027**14 meses de desenvolvimento** · 4 fases · 14 sprints

Hotel Engine (Direto + Omnibees + HotelBeds + Cangooroo) · Transfers + Excursões
Carrinho Único (PIX + Stripe + Invoice) · Webservice Benner · Extranet Hoteleira

CRM HubSpot · Chatbot IA · Itinerários Automáticos · App Mobile iOS + Android
Whitelabel Comercializado em 5+ países LATAM · Dashboard Analytics

Checklist de Go-Live

- Todos os módulos em produção e operacionais
- Testes de carga aprovados — 10.000 usuários simultâneos sem degradação
- Pentest sem vulnerabilidades críticas ou altas
- Auditoria LGPD aprovada — conformidade 100%
- Ao menos 3 instâncias Whitelabel ativas em diferentes países
- App mobile publicado na App Store e Google Play
- Equipe de suporte treinada e plantão 24/7 operacional
- Monitoring e alertas configurados — uptime 99,9%

KPIs e Metas por Fase

KPI	Meta Fase 1	Meta Fase 2	Meta Fases 3–4
Hotéis no sistema	5 parceiros diretos	50 + Omnibees	500+ (global)
Agências B2B ativas	—	10 agências	100+ agências
Reservas / mês	10 (teste)	100 reservas	1.000+
Uptime plataforma	99% (dev)	99,5%	99,9%
Instâncias Whitelabel	—	—	3+ países
App mobile downloads	—	—	1.000+